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Déconstruction du barrage du gué Giraud a Saint Junien ( Haute-Vienne)




LES ORIGINES DU PROJETS



PARTIE 1 — LA CONSTRUCTION

Assurer I'provisionnement en eau potable de la ville de St -Junien

m Des ressources naturelles en eau potable limitées et des pénuries
regulieres pendant la période de I'apres guerre,

m Une démographie croissante (activités industrielles en essors...),
m Les études sont lancées en 1947

m Le choix du site du gué Giraud sur la Glane est retenu pour la
facilité a réaliser un barrage entre deux verrous rocheux.

m |l s’agit d’un site naturel largement fréquenté par les habitants
(manifestations populaires, baignades...) ' '

] le site est inauguré en 1956
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PARTIE 2 - LE COMBLEMENT DE LA RETENUE PAR LES
SEDIMENTS

Un comblement progressif de la retenue sous I'impact des transport sédimentaires naturelles
Interrompus par le barrage

>Comblement sédimentaire de la retenue
du Gué Giraud

volume de sédiments estimé a 73 000 m3 soit 78% du
volume du barrage — 1 200 m3/an sur 53 ans

*Siccité moyenne des mateériaux : 35% — sédiments fins
(vases) : fractions organiques en décomposition et fractions
deétritiques majoritaires argileuses (ou plus localement
sableuses)

*Qualite agronomique : cations échangeables (Ca, Mg, K) —
structure cristalline du BV avec déficience en éléments
calciques

> Epaisseur accumulée entre 3 et 4m -Teneur faible en micropolluants métalliques et organiques

>Sédimentation estimée entre 4,3 et
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PARTIE 2 - LE COMBLEMENT DE LA RETENUE PAR LES
SEDIMENTS
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PARTIE 3 — ARRET DE L'EXPLOITATION

m Le volume de sédiment rend lI'exploitation du
pompage incertaine et contraignante

m La pérennité et la continuité du service
d’AEP sont compromises

m La qualité de I'eau brute se dégrade et
entraine des surcodt au traitement de I'eau

m Des prolifération de cyanobactéries
interdisent I'exploitation de la ressource

m Le comblement permanent interdit les
condition de surveillance du barrage

m Les risques de rupture sont amplifiés par la
poussée des sédiments peu cohésifs

m | 'exploitation est arrétée en 2010
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LES TRAVAUX



LES TRAVAUX

3 GRAND PRINCIPES

m Permettre une déconstruction progressive
qui assure l'intégrité du barrage a tout
moment

m Pas de risque de rupture et
d’entrainement de sédiments

m Permettre un abaissement progressif a
mesure de la réduction des volumes de
sédiments dans la retenue

m Restaurer le lit mineur originel : cascades et
boules de granites de I'affleurement
geologique

m Conserver une trace historique du barrage

egis

levement de
sédiments dan
mineur vers le
majeur

N
A}
v .
b /
\ ;
’
1

Déconstruction du barrage du gué Giraud a Saint Junien ( Haute-Vienne)




LES TRAVAUX

PHASE 1 : 1 piste digue

m Assurer I'accés des engins de
chantier

m Contenir les sédiments liquides
et assurer leur ressuyage
naturel sans risque de pollution
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LES TRAVAUX

PHASE 2 : dévoyer les eaux pour une mise
hors d’eau de |la zone a curer

m Reéaliser un curage en assec pour eviter le
pollutions en aval
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LES TRAVAUX

PHASE 3 : curage du lit mineur

Déconstruction du barrage du gué Giraud a Saint Junien ( Haute-Vienne)




LES TRAVAUX
PHASE 4 : sciage du barrage
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LES TRAVAUX

PHASE 4 : sciage du barrage
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PARTIE 3 — LES TRAVAUX

PHASE 5 : renaturation du lit mineur
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PARTIE 3 — LES TRAVAUX

PHASE 5 : renaturation du lit mineur
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PARTIE 3 — LES TRAVAUX

PHASE 5 : renaturation du lit mineur
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PARTIE 3 — LES TRAVAUX

PHASE 5 : renaturation du lit mineur
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