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Restauration écologique de la Mérantaise 

et lutte contre les inondations à Gif sur 

Yvette  (91)  
 
 

 

INTERVENANTS  
 

Jérôme ROZANSKI maitre dõouvrage 

Fabrice PEGUIN maitre dõïuvre 

Jean -François SALMIN maitre dõïuvre 

 
 

 



La gen¯se : dõun projet purement ç hydraulique  » 

vers un projet fédérateur  

29/04/

2007 

 

2007 à 

2009 

Inondation 

importante à 

Gif/Yvette 

Projet 

hydraulique 

déposé en 

Préfecture 

Projet refusé par 

les services de 

lôEtat 
Ý Pas de prise en 

compte de la 

continuité 

écologique 

Ý Pas de 

financement 

 

CONCERTATION le 

plus en amont avec : 

 

LES ASSOCIATIONS 

 

+ 

 

LES PRINCIPAUX 

PROPRIETAIRES 

CONSENSUS : 

= 

Validation du 

périmètre  

et 

des propositions 

ETUDE DE FAISABILITE 

sur 1300 m (au lieu de 

250m) 

=  

définition des scénarii 

2010 

À 

2011 

2009 

Définition 

dôun projet 

ambitieux 

conciliant 

LCI et DCE 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.essonne.pref.gouv.fr/


5,5 m 

0,5 m 
0,5 m 

2,5 m 

Fond du lit 

Les enjeux : dõune rivi¯re compartiment®e vers une 

rivi¯re dõeaux vives 

Enjeu nÁ 2 =  Rétablissement de la continuité écologique  

  au droit des ouvrages (9 mètres de dénivelé). 

Enjeu nÁ 1 =  Lutte contre les inondations. 

Enjeu nÁ 4 =  Modification du paysage (abattage). 
Enjeu nÁ 6 =  Intervention en domaine privé (100%). 

Enjeu nÁ 3 =  Diversification des écoulements (780 m influencés par les ouvrages). 

150 m 

250 m 

200 m 
100 m 

180 m 

Enjeu nÁ 5 =  Risque géotechnique important. 



AMONT 

MEDIAN 

AVAL 

Le planning et les interventions  

 
Å Consolidation des 

fondations des habitations. 

Å Aménagement de 2 ponts. 

Å Nouvelle rivière dans un 

jardin. 

Å Nouveaux faciès 

dô®coulement. 

Å Génie végétal. 

 

Å Nouveau tracé de la Mérantaise 

dans le Parc. 

Å Nouveaux faci¯s dô®coulement. 

ÅGénie végétal. 

ÅRemise en fond de vallée de la 

Mérantaise. 

Å Nouveaux habitats (prairies humides, 

mares, etc.). 

Å Nouveau déversoir franchissable. 

ÅD®voiement dôun collecteur 

intercommunal. 

2010 

à 

2011 

2013 

juin 

2013 à 

juin 

2015 

Aujourdô

hui 

ETUDE DE FAISABILITE 
CONSULTATION 

DES ENTREPRISES 
TRAVAUX SUIVI 

Février 2012 

Dépôt de  

lô®tude dôimpact 

Juin 2013  

Arrêté préfectoral 

Concertation avec les riverains et suivi géotechnique 

(accords écrits, conventions). 



Co¾ts de lõop®ration et financement 

SIAHVY
20%

Agence de l'eau
80%

Co¾t global de lôop®ration : 4 835 000úHT 
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MEDIAN 
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Le moulin Gibeciaux : espace et dynamisme  

10,5 m 

2,5m 

2,5 m 

1,1m 

Février 2014 
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MEDIAN 

AVAL 

Travers®e du CNRS et dõune copropri®t® :  

suppression des contraintes latérales  

Février 2014 juillet 2014 Mai 2017 



AMONT 

MEDIAN 

AVAL 

La travers®e du CNRS et dõune copropri®t® : 

suppression des contraintes longitudinales  

o La suppression des vannes 

 

 

 

 



o La suppression des vannes 

 

 

 

 

La travers®e du CNRS et dõune copropri®t® : 

suppression des contraintes longitudinales  

Février 2014 
Juillet 2015 

Mai 2017 


