Retour d’expérience

Projet Life Foréts : Restauration de foréts
boréales et de tourbieres

LIFEO3 NAT/FIN/00034

EN BREF

Identité de la structure

Organisation: Metsahallitus

Site web :
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?f

useaction=search.dspPage&n proj id=2485

Contact: JUSSI PAIVINEN, Directeur, Jussi.Paivinen@metsa.fi, +358
(0)40 866 9346; +358 (0)206 39 5068

Identité du site

Localisation: 33 sites Natura 2000 (voir carte ci-contre).

Spécificités: Beaucoup de foréts boréales, tourbieres et foréts
d'esker (foréts alluviales) en Finlande ont été touchées par des
opérations commerciales et le développement des activités
humaines. Leur surface se réduit progressivement, leur biodiversité
diminue et leurs structures et fonctions sont altérées.

Enjeux: Les foréts boréales, les foréts d'eskers et les tourbieres sont
d'importants refuges pour de nombreuses espéces en particulier
les oiseaux, qui s'y rendent pour se reproduire ou pendant leur
migration. Certains habitats ciblés dans le projet sont des habitats
prioritaires, au titre de la <.

, comme les taigas occidentales (9010) et les tourbieres :
boisées (91D0).

Milieux : milieux boisés et milieux humides
Plusieurs especes de polypores, dinsectes et de mousse

dépendent du bois mort et sont aujourd’hui menacés en raison du Type d'action : restauration ou réhabilitation

manque de bois en décomposition. ) )
Cadre de |'action: Gestion des espaces naturels,

Natura 2000

Avril 2018



http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2485
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2485
mailto:Jussi.Paivinen@metsa.fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701

Retour d’expérience n°7: Projet Life Foréts : Restauration de
foréts boréales et de tourbiéres

Historique et contexte

Environ un quart seulement des foréts dans les
zones protégées du sud de la Finlande sont dans leur état
naturel ou proche de leur état naturel (Simila et Junninen
2012). La plupart de ces foréts ont été exploitées
commercialement a un certain moment dans le passé,
avant d'étre sélectionnées pour étre protégées. Les
principales menaces pesant sur les foréts de landes
naturelles et sur leurs espéces caractéristiques sont les
quantités insuffisantes de bois en décomposition, les
modifications défavorables de la structure par age du
peuplement, la raréfaction des feux de forét,
l'eutrophisation et la fragmentation des habitats
forestiers.

Les écosystémes forestiers ont été gérés pendant des
décennies pour promouvoir la biodiversité dans les zones
protégées finlandaises, mais la restauration des foréts de
landes n'a commencé qu'en 2003 par le biais de projets
européens LIFE et du programme «METSO Forest
Biodiversity for Southern Finland ».

Les feux de forét occasionnels sont typiques des
foréts boréales de coniferes et, par conséquent, bon
nombre d'especes se sont adaptées au fil du temps aux
arbres détruits par des incendies. Puisque les feux de forét
peuvent aujourd'hui étre efficacement gérés, les especes
qui en dépendent sont menacées, en raison de |'absence
de bois en décomposition (des dizaines d'espéces de
coléopteres (p. Ex. Boros schneideri Pytho kolwensis,
Tragosoma depsarium, etc.)’, des dizaines d'espéces de
polypores et de nombreux oiseaux nichant dans les creux
des arbres (par exemple, Parus sp, Glaucidium
passerinum, Aegolius funereus, etc.)

1| 4 liste de toutes les especes menacées et les causes des menaces en

Finlande est disponible a: http://www.ym.fi/fi-

FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen lajien uhanalaisuus
Punainen kir(4709) et la liste rouge des especes d'oiseaux menacées
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Tragosoma depsarium, un exemple d'espece de coléoptere
saproxylique menacée. © P.MARTIKAINEN

Les foréts d'eskers sont ensoleillées et seches. Les feux de
forét étaient fréquents dans ces foréts finlandaises.
Aujourd’hui, les feux de forét ont quasiment disparu et
depuis que beaucoup de ces foréts ont été transformées
en foréts destinées a l'exploitation commerciale, le
nombre de clairiéres (habitat lumineux) a diminué. Cela a
eu un effet négatif sur les plantes, telles que le Serpolet
(Thymus serpyllum), qui nécessitent de tels habitats. A leur
tour, les insectes ont également souffert, notamment
['Apion Atomarium (un charancon) et le Merrifieldia
leucodactylia (un papillon de nuit) qui se servent du
Serpolet comme plante héte.

Les tourbieres utilisées pour |'exploitation commerciale
comportent souvent des fossés de drainage. Les
tourbieres naturelles boisées sont devenues rares, en
particulier dans le sud et l'ouest de la Finlande. Les
tourbiéres boisées, en particulier les tourbiéres d'épicéas,
fournissent toutefois un habitat a un certain nombre
d'especes d'oiseaux, d'insectes et de cryptogames.

a :https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159435/Suomen lint
ujen uhanalaisuus 2015.pdf?sequence=1
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De plus, les foréts sont découpées par des réseaux
de chemins forestiers. Lorsque les foréts sont
transformées en zones de conservation, les routes
inutilisées qui ne sont plus nécessaires pour |'exploitation

Présentation

©

En raison des pressions énumérées ci-dessus, le projet
« Forest Life » visait a restaurer les foréts et les tourbiéres
afin de maintenir et d'améliorer la diversité des espéces
et la qualité des habitats dans les zones Natura 2000. Le
projet visait en particulier la restauration écologique des
foréts et des tourbieres, la gestion des foréts ou vivent
des Pics a dos blanc et des foréts d'eskers, ainsi que la
suppression des chemins forestiers inutilisés.

[l visait & améliorer |'état de conservation de 33 sites
Natura 2000. Les principaux objectifs étaient:

De permettre aux foréts de revenir a un état plus
«naturel»: augmenter la quantité de bois mort, rendre
la structure des peuplements plus diversifiée et imiter
les feux de forét naturels par des feux contrélés.

De réduire le degré de fragmentation a l'intérieur des
zones en démantelant les routes inutiles dans les
zones protégées

D'augmenter les quantités de lumiere (soleil) dans les
clairiéres des eskers

De restaurer I'nydrologie naturelle des tourbieres
d'épicéas et d'autres tourbieres boisées.

Les mesures de restauration ont accéléré la récupération
des structures des foréts boréales naturelles et de
I'nydrologie des tourbieres naturelles dans ces zones.

En raison de sa grande envergure, ce projet offre un bon
retour d'expérience en matiere de pratiques exemplaires
de restauration des foréts. Ce projet était le plus grand

forestiere peuvent étre enlevées et ainsi la circulation
automobile, inutile dans ces zones de conservation, peut
étre réduite.

du projet

projet de restauration de forét en Finlande quand il a
commencé en 2003.

Remplissage a la pelle d'un fossé de drainage d'une tourbiere
en Carélie du Nord 2017 © Metsdhallitus / M.SIMILA
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Les travaux de restauration se sont basés sur des études
de la structure des peuplements forestiers et d'autres
caractéristiques de I'habitat dans chaque zone. Des plans
de restauration ont été élaborés pour 30 sites Natura
2000.

Des travaux ont été réalisés sur 33 sites Natura 2000.
Différentes techniques de restauration ont été utilisées
telles que:

Les feux controlés pour augmenter la quantité de bois
brilé et mort et pour I'amélioration de la structure des
peuplements en général
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Le blocage des fossés de drainage avec de la tourbe pour
restaurer les tourbieres boisées, de sorte que l'eau
retrouve son cours naturel et que les zones drainées
redeviennent des tourbieres.

L'abattage, I'annélation et la suppression des arbres pour
obtenir du bois en décomposition

Enlever les épicéas et les petits sorbiers dans les foréts de
feuillus pour augmenter la quantité de lumiére nécessaire
a la reproduction et a l'alimentation des Dendrocopos
leucotos. Le pic a dos blanc dépend des foréts de feuillus
et du bois en décomposition (les larves d'insectes vivant
dans les arbres morts constituent une source de
nourriture pour les pics).

Processus de feu controlé:

Préparation du feu : Une attention particuliére est
accordée a la zone a brdler, au cas ou il y aurait des
especes rares (par exemple, les arbres abritant des
especes menacées doivent étre protégés contre le feu).
La zone a brdler est délimitée avec soin, la création d'un
couloir coupe-feu est parfois nécessaire. La séance de
brilage est planifiée avec soin (vérification de
I'équipement d'extinction d'incendie, disponibilité d'eau
prés de la zone, préparation du matériau combustible
(pour ajuster l'intensité du feu), etc.).

Apreés le feu, les lisieres des zones brulées sont arrosées
soigneusement © M.SIMILA

Liquefied petroleum gas is used to set the fire. © M.SIMILA
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Organisation du feu: les conditions propices pour les feux
dirigés sont généralement réunies entre la mi-mai et le
mois d'ao(t en Finlande (pas trop sec, ni trop pluvieux).
La direction du vent doit étre favorable et prévisible, avec
une vitesse inférieure a 5m/s. Le choix de la méthode et
l'intensité du feu dépendent des objectifs du brilage et
des spécificités du site (forme, taille, topographie,
quantités et nature de la biomasse combustible, etc.).

Extinction du feu: Le meilleur moment pour éteindre le
feu est généralement la nuit, lorsque les conditions sont
plus calmes. Un équipement suffisant doit étre disponible
sur les sites brQlés pour permettre d'éteindre
d'éventuelles reprises de feu. Une fois que tous les foyers
restants ont été éteints, les zones brilées doivent toujours
étre surveillées.

Les colts des feux varient en fonction principalement de
la taille de la zone a brdler. lls ont couté ces dernieres
années environ 3000 € pour les superficies de moins de 5
ha et environ 5000€ pour les superficies de plus de 5 ha.
En moyenne, 7 hectares ont été brulés au cours de ces
dernieres années. Metsdhallitus a été en mesure de
réduire les colts par feu, par exemple en améliorant la
coopération avec les associations locales pour la
protection des zones récemment brilées.

Dans certains cas, la densité élevée d'arbres dans la zone
a brdler doit étre réduite a 750-1 000 troncs par hectare
(pour améliorer le séchage de la zone et assurer le
contréle du feu). Dans ces cas, le bénéfice net peut couvrir
la majorité des colts du feu contrdlé.
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Le gaz de pétrole liquéfié est utilisé pour allumer le feu. ©
M.SIMILA

Plus d'informations sur le processus de feu contrélé et sur
les méthodes pour augmenter la quantité de bois en
décomposition sont disponibles dans le guide
«Restauration et gestion écologique en forét boréale -
meilleures pratiques en Finlande (Simild et Junninen,
2012)».

La restauration écologique a grande échelle des
foréts et des tourbieres était une méthode relativement
nouvelle de conservation de la biodiversité au moment
du lancement du projet « Forest Life », bien que de telles
méthodes aient été introduites par diverses expériences
de restauration a petite échelle depuis la fin des années
1980.

Plus de 300 ouvriers forestiers et un certain nombre
d'autres employés forestiers ont participé activement au
développement des méthodes de restauration. Les
ouvriers ainsi que les responsables de services du
patrimoine naturel ont été formés aux travaux pratiques
de restauration. La formation, principalement réalisée sur
le terrain, s'est centrée sur les objectifs de restauration et
sur la maniére dont ces objectifs peuvent étre atteints.

Un équipement d'extinction d'incendies était nécessaire
pour les feux contrdlés, par exemple des pompes a eau
et des tuyaux.

A

Un matin, apres un feu contrélé © M.NIIRONEN

Les impacts des mesures de restauration des habitats
forestiers sont suivis pour évaluer dans quelle mesure les
objectifs de restauration ont été atteints. A cet effet, un
vaste réseau de sites de surveillance a été mis en place
dans tout le pays (17 sites Natura 2000 ont été restaurés
au cours du projet). Les variables contrélées comprennent
les arbres vivants et morts, la composition des espéces de
coléoptéres (1 et 5 ans apres les mesures) et la
composition des especes de polypores (5, 10, 15 ans etc.
apres les mesures) sur les sites ou du bois mort a été créé
et aussi sur les arbres vivants, en particulier sur les sites
ou des trous de lumiére dans la canopée ont été créés (5
ans apres les mesures - le suivi n‘est pas poursuivi pas
pour le moment).

Les especes qui se nourrissent ou qui poussent sur du
bois en décomposition, comme les coléoptéres et les
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polypores, jouent un réle important dans le processus de
décomposition des arbres morts. L'accroissement de la
diversité des espéces de coléopteres a été surveillé au
moyen de pieges a fenétres dans les zones ou la quantité
de bois en décomposition avait augmenté. Un an apreés la
restauration, le nombre d'espéces de coléopteres qui
dépendent du bois en décomposition était
considérablement plus élevé dans ces régions que dans
les foréts environnantes.

Suivi des tourbiéres restaurées:

La Finlande a mis en place un réseau national de
surveillance des tourbiéres restaurées (principalement
pendant le projet LIFE « Boreal Peatland » en 2010-2014).
Les impacts de la restauration des tourbieres sur
I'nydrologie et la biodiversité sont suivis.

Un suivi général des tourbiéres restaurées est effectué
pour s'assurer que les mesures ont été techniquement
réussies et que la tourbiere revient progressivement a un
état plus naturel.

Le suivi hydrologique consiste en la mesure des niveaux
d'eau, I'analyse de la qualité de I'eau (pH, concentrations
d'éléments nutritifs, etc.) et la surveillance des impacts sur
les cours d'eau en aval (quantités de ruissellements
rejetés par les tourbieres restaurées).

Le suivi de la biodiversité vise a identifier les
changements survenant dans les communautés
d'especes de plantes et de mousses et leur abondance

apres restauration. Dans certains sites, certaines années,
par exemple, les especes de |épidoptéres, de libellules,
d'oiseaux et de diptéeres ont été surveillées.

Le niveau de la nappe phréatique augmente rapidement
apres les mesures de restauration, tandis que la
récupération des communautés d'especes végétales, et
les paysages prennent des années ou des dizaines
d'années.

Cas particuliers du suivi des coléopteres et des polypores:

Le site Natura 2000 de Kakonsalo, dans l'est de la
Finlande, a encore beaucoup de vieux trembles vivants et
morts et contient ainsi des espéces de coléopteres et de
polypores qui dépendent du tremble. Une expérience a
été menée pour déterminer si le tremble en
décomposition laissé dans la zone de conservation attirait
ces especes. Les espéces ont rapidement colonisé les
troncs des trembles dans la région, ce qui prouve que I'on
peut aider ces especes en transférant du bois en
décomposition dans leur habitat.

Un suivi des especes de coléopteres dépendant des foréts
brllées a été réalisé dans neuf sites Natura 2000 a travers
la Finlande en 2005 et 2006. Sur la base de ce suivi, il
apparait que la présence d'especes de coléopteres
menacées qui se développent a la faveur ou dépendent
des feux est régie par la localisation géographique des
lieux ou les feux contrdlés sont réalisés. Plus les sites de
feux dirigés sont a l'est du pays, plus les especes
menacées y apparaissent rapidement et dans une plus
grande diversité d'especes.
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Surveillance du Pic a dos blanc:

Les déplacements hivernaux et la reproduction du Pic a
dos blanc ont été suivis sur les sites Natura 2000 de
Linnansaari, Kuijarvi-Sonnanen et Puulavesi, suite aux
mesures de gestion qui ont été prises dans les foréts
offrant un habitat a cette espece. Le suivi a prouvé que
les mesures de gestion été prises sur les sites Natura 2000
appropriés. En effet, les mesures ont amélioré les
conditions d'alimentation et de reproduction du Pic a dos
blanc, puisqu'une un nouvel élevage a été découvert sur
le site Natura 2000 de Linnansaari et, a en juger par les
traces, les Pics a dos blanc ont également rejoint les foréts
gérées sur le Site Natura 2000 de Puulavesi.

Les populations de Pic a dos blanc sont contrdlées
chaque année dans tout le sud de la Finlande. Leur
nombre a remarquablement augmenté grace a la
conservation active des especes (gestion active des
habitats adaptés a l'espece et protection des habitats).
L'arrivée en provenance de I'est et du sud-est (parfois en
grande quantité) de certains autres spécimens a été une
surprise.

Le suivi photo des foréts et des tourbieres restaurées
permet également d'évaluer I'efficacité des mesures de
restauration. Pour ce projet, aucun suivi photographique
n'a été effectué apres la fin du projet, mais des séances
photos ont été réalisées pour suivre les changements au
cours du projet.

Pic a dos blanc © M.VARESVUO
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Description

Le projet a débuté en décembre 2002 et s'est terminé en

Décembre 2007.

Le projet a été coordonné par Metsahallitus, Natural
Heritage Services, Finlande du Sud.

- Partenaires techniques : WWF Finland, the UPM
Kymmene Corporation, the Karelian Brigade of the
Finnish Defence Forces, and also Metsahallitus Forestry,
Metsahallitus Laatumaa, Metsahallitus, Natural Heritage
Services,  Lapland,  Natural  Heritage  Services,
Ostrobothnia.

- Partenaires scientifiques : University of Joensuu

- Partenaires financiers: WWF Finland, the UPM Kymmene
Corporation, the Karelian Brigade of the Finnish Defence
Forces, the University of Joensuu, and also Metsahallitus
Forestry, Metsahallitus Laatumaa, Metsahallitus, Natural
Heritage Services, Lapland, Natural Heritage Services,
Ostrobothnia.

()

Le projet a été financé conformément aux régles
habituelles de financement des projets européens LIFE. Le
budget total du projet était de 3.680.467,00 €. Chaque
partenaire a cofinancé le projet et la contribution de I'UE
a été de 1.840.234,00 €.

™

Dans les foréts adultes, apport durable de bois en
décomposition grace a l'abattage ou l'annélation des
arbres sur 2700 hectares. 350 hectares de foréts ont été
traités par des feux contrdlés. Des coupes dans la

canopée ont été réalisées sur 2 880 hectares, ce qui
améliorera la structure par age du peuplement en
permettant la germination graduelle de nouveaux plants
dans les clairieres créées.

200 hectares de foréts ou se trouvent les pics a dos blanc
dans les sites Natura 2000 de Linnansaari, Puulavesi et
Kuijarvi-Sonnanen ont été restaurés en retirant les épicéas
et les petits sorbiers des foréts de feuillus afin
d'augmenter les sources de lumiére. La quantité de bois
en décomposition a été augmentée a la fois par
I'annélation et I'abattage des bouleaux.

Les foréts d'eskers dans le site Natura 2000 de Maakyla-
Rayskalad devenaient vieillissantes. Par conséquent, 300
hectares de petites clairieres ont été recréés par des feux
contrdlés a petite échelle, augmentant également le bois
en décomposition.

Des fossés de drainage de tourbieres boisées sur une
superficie d'environ 400 ha sur 10 sites Natura 2000 ont
été bloqués et remplis.

Sur le site de Maakyla-Rayskala, 1 km de routes non
utilisées a été détruit et sur le site de Rokua, 2 kms ont été
supprimés. Les routes de la région de Rokua ont été
bloquées a la circulation en abattant des arbres en travers,
en utilisant des arbres visés par les actions de restauration
de la forét. Dans la région de Maakyla-Rayskala, la surface
des routes a été retirée avec une pelleteuse et le sol a
ensuite été nivelé pour suivre les contours du terrain. La
croissance des semis d'arbres sur les chemins est donc
accélérée car les graines germent mieux dans les sols
labourés.

Le projet a requ le titre de "Best of the best" parmi une
liste restreinte de 26 projets "nature" LIFE en 2007-2008.

La quantité de bois mort a été augmentée de 5 a 35
m3/ha. Les especes de polypores communes colonisent
d'abord le bois mort produit, et démarrent ainsi la
succession naturelle d'especes typique des bois mort.
Pour les especes de coléopteres, les zones briilées sont

/



Retour d’expérience n°7: Projet Life Foréts : Restauration de
foréts boréales et de tourbiéres

les plus attrayantes: les espéces dépendantes du feu poursuit graduellement, encore longtemps apres le feu.
colonisent la zone rapidement aprés le feu (par exemple Cela crée des habitats pour diverses especes
le Boros schneideri) et la production de bois mort se saproxyliques.

Tourbiere d'épicéas avant et apres restauration. © M.SIMILA
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POINTS FORTS

Un réseau de surveillance étendu et efficace permet de
constater les impacts des projets de restauration pour
les foréts boréales dans tout le pays.

Un vaste réseau de surveillance efficace dans les sites
restaurés de tourbiéres, principalement pendant le
projet LIFE des tourbieres boréales en 2010-2014,
démontre les effets écologiques de la restauration des
tourbiéres.

Beaucoup de travail a été réalisé pour améliorer
I'acceptation sociale et le statut de la restauration
écologique, le réle du bois mort et du feu controlé
pour |'écosysteme forestier (pages web, brochures,
presse, radio et télévision, événements publics
d'information, parcours nature sur le theme de la
restauration, panneaux d'information dans de
nombreux domaines, etc.)

De nombreux autres projets de restauration (LIFE) ont
été mis en ceuvre apres celui-ci.

L'expérience acquise dans le cadre de ce projet et
d'autres projets similaires montre que le feu contrélé
est la meilleure méthode et la plus recommandée pour
restaurer les foréts boréales.

Une communication efficace a été réalisée autour du
projet: des pages web, des brochures et un DVD
(Retour a la nature) ont été produits et le projet a été
présenté a plus de 150 reprises.

Un circuit de restauration a été construit sur le site
Natura 2000 de Hevonniem.

Les méthodes de restauration sont mieux connues du
grand public.

POINTS FAIBLES

Le feu contrdlé exige des conditions météorologiques
optimales et un travail minutieux. Seules quelques
zones peuvent étre traitées par an.

Le feu contr6lé nécessite une attention particuliere
pour les espéces rares qui pourraient étre sur place.

Co-projet de plusieurs organisations: les fluctuations
de la situation économique générale peuvent affecter
le financement propre des organisations. La
priorisation des mesures du projet est importante au
sein des organisations.

Le changement des caractéristiques de |'habitat des
sites restaurés est un processus lent, et le suivi effectué
pendant le projet peut ne pas se poursuivre assez
longtemps pour déceler tout changement. La
continuité des actions de surveillance devrait étre
assurée également a la fin du projet.
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AMELIORATIONS - CONSEILS

Le changement climatique entraine une augmentation des tempétes et des jours de grand vent, ce qui entraine une
augmentation du bois mort. C'est la raison pour laquelle la Finlande a presque abandonné les pratiques d'annélation
et d'abatage avec des débusqueurs (timber jack).

Si l'augmentation de bois mort est nécessaire et que le feu contrélé n'est pas possible, la pelleteuse est le meilleur
outil pour produire du bois mort (la racine reste et le processus de décomposition est plus naturel que quand l'arbre
est abattu a I'aide d'une scie).

Le feu controlé est un moyen idéal de restaurer les foréts boréales. Des gestionnaires compétents et une main-
d'ceuvre qualifiée devraient étre assurés par le biais de formations sur le terrain.

- Le suivi est important pour voir et démontrer les effets écologiques des mesures de restauration. Ce suivi devrait
durer assez longtemps pour se rendre compte des effets de la restauration a long terme.

Une pelleteuse abatant des arbres © M.SIMILA
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Perspectives

-

La restauration des foréts et des tourbieres, la gestion
écologique des habitats des Pic a dos blanc ainsi que la
récupération des clairieres dans les eskers ont été
poursuivis lors d'autres projets LIFE (comme le projet LIFE
« Boreal Peatland » en 2010-2014, le projet « Species rich
»en 2011-2016, « Light & Fire » en 2014-2020, « Hydrology
» en 2017-2023 etc.) en Finlande. Le suivi de la succession
écologique du bois mort et de la composition des
espéces de polypores est toujours en cours.

i

Le feu contrélé est la meilleure méthode pour restaurer
les foréts, du moins dans les zones boréales. Cette
technique est assez largement acceptée dans la société
finlandaise, mais en Europe centrale, elle est
probablement plus critiquée. Des actions de
sensibilisation et d'informations sont nécessaires si cette
méthode est appliquée.

La restauration des tourbieres doit étre planifiée et
réalisée en tant qu'entités hydrologiques. La végétation
et les autres caractéristiques des tourbieres dépendent de
I'approvisionnement en eau.

Dans les zones de conservation finlandaises, méme de
grandes quantités de bois mort sont largement tolérées.
La sensibilisation a l'importance de la diversité de la
composition du bois mort en dehors des zones de
conservation nécessite une communication en continu
avec le grand public. La mise en réseau avec d'autres
projets LIFE a démontré que ce sujet peut étre plus
sensible dans d'autres pays, méme dans les zones de
conservation, et que la communication avec le public est
vraiment importante partout.

Cette forét dominée par les pins était destinée a étre restaurée par des débusqueurs, mais la nature a été plus rapide. Le vent a abattu
des arbres sur une superficie de 25 ha en 2004. L'approvisionnement en bois mort dans cette clairiere est assuré pour plusieurs
décennies. La structure des nouveaux arbres (photo prise 8 ans apreés la tempéte) est complétement naturelle. © M.SIMILA
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